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Kyrkmossens samfallighetsforening forvaltar gemensamhetsanlaggningen Floda ga:15. Var férening maste enligt lag gora fondavsattningar, dvs bygga upp ett
reservkapital for framtida underhall och investeringar.
Kyrkmossens styrelse skall uppratta en underhalls- och férnyelseplan som skall innehalla nédvéandiga upplysningar for att kunna bedéma hur stora fondavsatt-

ningar som skall goras.

Nya takhuvar monterades 2011. Malas?

Under 2008 atgardades rostsprangningar
pa balkongplattor och husavskiljande
vaggar. Nya sprickor atgdrdas som akut-

Renovering gjordes 2011. Fraga takfirma
om livslangd. Alingsas tak (numera Takbyran)

Byttes 2011. Ingick i takbyte, se ovan.

Byttes 2011. Ingick i takbyte, se ovan.

Byte av fasadpanel gors 2020-21
Underhalls I6pande. Budget 50 tkr
Malning gérs 2020-21.

Underhalls I6pande. Budget XX tkr

Enl serviceavtal utfors besiktning
vartannat ar. Besiktn gjord 2020

Garageportar byttes 1999. Varje garage-
utnyttjare skall tvatta den "egna" porten

Lassystem inmonterades nov 2013 (46tkr) av
Vastsvenska Port.

Planeringslaget februari 2023 2022-02-22
Gemensamhetsanldggningen bestar av: Objekt Anskaffat Teknisk Ersatts  Kvarvar.  Kostn. AteranskaffningsMrlig avsattn. Underh.fond |Kommentarer
ar livslangd ar livslangd anskaffn varde Till ndsta  Nasta Tiden Totalt
ar ar aret atgard ansk. darefter horisont
tkr tkr varde tkr 2033 (10 ar)
1. P& bostadshus:
* Ventilationsskorsstenar ovanfor Malning av takhuvar 10 16p
yttertak Lopande underhall; ej avsattning
* Utvandiga betongkonstruktioner. Rostsprangningar i betong 2008 20 2028 5
11B rapporterar skador
underhall.
* Yttertak inklusive taktdckning med plat-
beslag ovan innertak i 6vervaning Taktéackning 6600 m2 2011 40 2051 28 3000 9786 350 31923 798 3495
inkl plathuvar, hangrannor, stuproér, slut-
besiktning
* Hangrannor och stuprér Stupror 680 m, stuprorsledning 2011 40 2051 28
vid hus 1420 m + 880 m(garage)
=2300m
Hangrannor 1300 m 2011 40 2051 28
2. Garagebyggnader Fasadpanel 16p 16p
Budget for 16p u-hall 50 tkr
Utvandig ommalning 1300 m2 16p 16p
Budget for planerat u-hall XX tkr
Besiktn. av portar vartannat ar 25
Nista besiktn/service 2022
Garageportar (kostnad 1999) 1999 30 2029 6 676 1641 273 3983 133 2172
en gang/ar.
Lassystem (kostnad 2013) 2013 15 2028 5 46 72 14 112 7 109
Yttertak med papptéckning 2014 40 2054 31 435 1419 46 4629 116 458

3. Samtliga dagvattenledningar inom

2000 m2

Omlaggning gjordes 2014. Fraga takfirma
om livslangd.

Vi har pa en del stéllen haft problem med



omradet (dagvattenbrunnar och dag-
vattenledningar fram till kommunens
stamledning.)

Dréneringsledningar
stuprorsledningar i mark

4. Avlopps- och kallvattenledningar fran
bottenplattans 6verkant till kommunens
anslutningspunkt vid de kommunala
stamledningarna.

Golvbrunnen i tvattstugan ingar ej.

5. Varmeanlaggning bestaende av:

* Byggnad for varmeanlaggning inklusive
inventarier

Vi har ansvar for utrustningen.

* Kulvert fér varme o varmvatten min
langorna

* Vdarme- o varmvattenledningar i kryp-
grunden under varje langa, stigarledning
t o m avstdngning i resp fastighet.

* Avstangnings- o reglerventil

6. Kallvattenledn fr kommunens stam-
ledning t o m avstangningskranen i varje
fastighet och till panncentral
Avstdngningsventiler pa foreningens
stamnat.

7. El och belysning
Anlaggningen bestar av 37 belysnings-
stolpar och ca 1200 m kabel forlagd i jord

Dréneringar (12? langor aterstar)

Vid omdranerning av langa 1
2010 uppgick kostn till 257 tkr
Sv Markservice utférde arbetet

Avlopps- och dagvattenledn.

i rorgrav under asfalt 300 m
Avlopp fran langa t rérgrav 200 m
Avloppsledningar i langans kryp-
grund

Pumpar
2 st varmevaxlare, reglercentral.

Utvandig malning av panncentral
Plattak

Rorarbeten for 3 kulvertbyten
ca 410 tkr (123+142+142)
Gravning ca 150 (47+106) inkl
aterstéllning av mark

Avst.ventiler, reglerventil i hus
3 st/hus

Kallvattenled under langan

Kv fr langa t kommunens anslutn.
punkt

Avstangningsventil i hus

El till garage o belysning inom omrade

Stolpar och belysning
Bytes vid akut behov
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vatten i krypgrunden. Nar vi spolat drane-
ringarna har vi konstaterat att en del dra-
neringar varit tata. Vi rakna rmed att be-
hova lagga om dréaneringarna inom

en 10 ars period. En komplikation ar alla
inbyggda entréer, tillbyggnader och
uteplatser. Vi raknar med att fastig-
hetsdgaren sjélv far sta for de eventuella
extrakostnader som férorsakas av
sadant som inte ingar i féreningens
underhallsansvar.

Ev stopp atgardas som akuta reparationer

Ev stopp atgardas som akuta reparationer
Ev stopp atgardas som akuta reparationer

Reparation av pumparna, 2 st, gjordes 2021

Ommal 2017. Fakt Colorama ca 30 tkr; VC + garage
Byte av plattaket 2021 efter stormskada
SWE-Bamic

Senaste bytet gjordes 1998.

2017 byttes min langa 13 0 19,mIn 2 0 7 samt
min 4 09. 2018 har kulvertar bytts min 13 o 15,
20VC,103samt17019.

2021 byttes min 6 0 11

Darefter 2023, min6 o013 samt604

2023: byte min VCo 1samtVCo 4

vv- o vvcledningar har bytts 2018 under langa

1,7 och 17 a 157 500.

2019 byttesi 5 langor, 3, 5,9, 11, 15.

2020ssista 5, 2, 4, 6, 13, 19 a 157,5. Adielsson rorlaggare

Byttes 20XX. Ventiler enbart??
VVC-ventiler byttes okt 2013 av KMK (145 tkr)

Kallvattenledn byttes under ldnga 9 2017
Kallvattenledn byttes under 9st langor 2018

Kallvattenledn byttes 3 langor 2017
??

P g a marksattningar dras ledningarna
ur stolparna eller gar av och maste
lagas. Belysningsarmaturerna

byttes 1997.



8. Gemensamma ytor (gronytor inkl trad,
lekplatser inkl ledredskap, parkerings-
platser, gangvagar

9. TV-anldggning

Armaturer garage

Elkablar till varje hus fran elskap
Elforsorjning till garagen

Asfaltbel. av gangar, garageplaner

Garageplaner ca 4500 m2

Lekplatser

Trad

Bilsparrar

Bestar av 5 forstarkare, utplace-
rade i omradet.

1 forstarkare i Varmecentralen.
Antenn pa VC-taket.

2018

2008
1986

2022

20

60
7P?

25

40

15

30

16p

2038

2033
2026

2052

15

11
7P?

10

29

16p

138 249 17
600 1256 126
1350 450

50

1350 47

3760

Tillgdngliga medel

Sammanlagt behov till och med 2033 (10 ar)

Arlig genomsnittlig avsattning
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Byte av stolpar o armatur utforts 2023
Armaturer pa garage byttes 2018

Var ar kablarna dragna? Langa? Varje hus?
Bedomning!

Renovering av gangar gjordes 2008.
Garageplanerna renoverades 1986.
2008 lagades planernas hal och svackor.

Lekplatsyta inkl lekredskap. Arlig avsatt
ning 4 x 10 tkr. Investering vid behov.
Besiktning utférd 2018 o 2021.
Popplarna o déda rénnar togs bort 2017.
3+1 rénnar borttagna 2020.

26 allétrad planterades 2020.

Underhalles akut.



